
Prozess zur neuen VENRO-Strategie 2017 ff  (Stand 14.12.2016)

	Wann
	Wer
	Aufgabe(n)
	Stand

	30. Oktober 2015
	Konstituierende Sitzung der Strategiegruppe, Hannover
	· Prozess beschließen mit allen Maßnahmen
· Umfeldanalyse
· Format der Strategie inkl. Monitoring- und Berichtssystem
· Klärung Einbindung AG-SprecherInnen
· Terminplanung 
	erledigt

	10.11.2015
	Vorstandssitzung
	· nimmt die Arbeitsplanung zur neuen Strategie zustimmend zur Kenntnis
	erledigt

	10.11.2015
	Treffen der AG-SprecherInnen
	· Information zur Erarbeitung einer VENRO-Strategie 2017ff
	erledigt

	Bis Ende November 2015
	Online-Befragung der VENRO-Mitglieder 
	· Aufgaben und Erwartungen an eine zukünftige Strategie
	erledigt

	1. Februar 2016, Hannover

	2. Sitzung der Strategiegruppe
	· Ergebnisse der Befragungen
· Vorbereitung VS-Klausur: Eckpunkte VENRO-Strategie und Umfeldanalyse
· Planung Mitgliederworkshop und AG-Workshop
	erledigt

	9. März 2016
	Vorstandsklausur
	· beschließt Eckpunkte der VENRO-Strategie 2017ff inklusive Umfeldanalyse
	erledigt 

	15. April 2016, 
11 bis 12 Uhr, TelKo
	Strategiegruppe
	· Auswertung Vorstandsklausur
· beschließt weiteres Prozedere zur Erarbeitung der Zielstruktur inkl. Klärung eines Beratereinsatzes
· Abschluss Umfeldanalyse
	erledigt

	12. Mai 2016, Berlin
	Strategiegruppe
	· Vorstellung des Entwurfs 
	erledigt

	25. Mai 2016, Berlin
	Vorstandssitzung
	· beschließt Eckpunkte der VENRO-Strategie 2017ff inklusive Umfeldanalyse
	erledigt

	25. Mai 2016, Berlin
	3. Sitzung der Strategiegruppe
	· Vorbereitung Mitglieder- und AG-Workshop am 27.06.
	erledigt

	27. Juni 2016, 13.30 – 17 Uhr, Berlin
	AG-VertreterInnen und Leitungsebenen der Mitgliedsorganisationen
	· Vorstellung der Umfeldanalyse
· Diskussion Eckpunkte VENRO-Strategie 2017ff. 
	erledigt

	7. Juli 2016, Hannover
	4. Sitzung der Strategiegruppe
	· Auswertung Mitglieder- und AG-Workshop
· Erstellen des ersten Entwurfs für die VENRO-Strategie
	erledigt

	31. August 2016, Telko
	Strategiegruppe
	· Diskussion des ersten Strategieentwurfs
· Planung des zweiten Mitgliederworkshops und des AG-Sprechertreffens
	erledigt

	21. September 2016, Hamburg
	Vorstandssitzung
	· Diskutiert und beschließt ersten Entwurf VENRO-Strategie 
	erledigt

	4. Oktober 2016, Hannover
	Treffen AG-SprecherInnen
	· Diskutiert ersten Entwurf VENRO-Strategie 2017ff
	erledigt

	27. Oktober 2016, Hannover
	Mitgliederworkshop
	· Diskutiert ersten Entwurf VENRO-Strategie 2017ff
	erledigt

	28. Oktober 2016, Hannover

	4. Sitzung der Strategiegruppe
	· Vorbereitung finaler Entwurf VENRO-Strategie 2017ff für Vorstandssitzung im November
· Vorbereitungsmaßnahmen zur Umsetzung der VENRO-Strategie 2017ff
	erledigt

	9. November 2016, Berlin
	Vorstandssitzung 
	· beschließt finalen Entwurf für die MV sowie Vorbereitungsmaßnahmen zur Umsetzung 
	erledigt

	07. Dezember 2016, Bonn
	MV
	· Diskutiert und beschließt die neue VENRO-Strategie
	erledigt






Zeitliche Planung und Strukturierung der Auswertung der laufenden Strategie

	Wann
	Wer
	Aufgabe(n)
	Stand

	30. Oktober 2015
	Konstituierende Sitzung der Strategiegruppe
	· Erste Ergebnisse der Online-Befragungen und Schlussfolgerungen
· Prozess der Bewertung der laufenden Strategie 
· Einbindung AGs
· Beauftragung externer Experte und Finanzierung
	erledigt

	Bis Ende November 2015
	VS, AG-Sprecher/innen, GS, Mitglieder
	Bewertung der aktuellen Strategie (online-Befragungen )
	erledigt

	Bis Ende Februar
	Mit externer Unterstützung
	Synthesebericht zur Auswertung der aktuellen Strategie. Hier fließen die verfügbaren Infos wie Ergebnisse der Online-Befragungen, die Evaluation von DSGA, Medienresonanzanalyse, Rechenschaftsberichte, Interviews mit Externen, die Halbzeitauswertung etc. ein.
	erledigt

	9. März 2016
	Vorstandsklausur
	Nimmt Auswertung der aktuellen Strategie zur Kenntnis
	erledigt 

	27. Juni 2016
	AG-VertreterInnen und Leitungsebenen der Mitgliedsorganisationen
	Bezugnahme auf die Auswertung der Strategie
	erledigt

	7. Dezember 2016
	MV
	[bookmark: _GoBack]Kurzer Bericht Ergebnisse Evaluation der Strategie
	erledigt
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